

Plan za izradu diplomskog rada

* Aplikacija koju radim je nadogradnja aplikacije napravljene za Diplomski projekt *

05.03.2026. -> Preuzimanje zadatka diplomskog rada

09.03. – 15.03. :

- Pregled aplikacije napravljene za Diplomski projekt i popravljane mogućih pogrešaka
- analiza zahtjeva i plan arhitekture
- istraživanje algoritama preporuke za planiranje obroka

16.03. – 22. 03. :

- izrada UML dijagrama, dizajn baze podataka

23.03. – 30.03.:

- popravak baze podataka sa starog projekta
- dodatni popravci koda koji su potrebni za prilagođavanje diplomskom radu

01.04. – 01.05. :

- kontinuirani rad na algoritmima strojnog učenja koji će na temelju preporuka i navikama korisnika kreirati plan obroka – najveći dio diplomskog rada
- kontinuirani upload napretka na git

01.05. – 18.05.:

- implementacija heurističkog modela
- usporedba heurističkog modela i strojnog učenja

18.05. – 31.05.:

- implementacija za prebacivanje prijenosa profila između uređaja
- „Aplikacija mora omogućiti jednostavno prebacivanje profila korisnika s jednog mobilnog uređaja na drugi mobilni uređaj.“

01.06. – 08.06.:

- funkcionalnost cijele aplikacije provjeriti korištenjem funkcijskih testova
- izvršavanje jediničnih testova

08.06. – 15.06.:

- pisanje završne dokumentacije (neki dijelovi dokumentacije će već biti napisani tijekom same izrade aplikacije – UML dijagrami, skica baze podataka itd.)

15.06. – 26.06.:

- slanje dokumentacije na pregled mentoru
- popravljane mogućih pogrešaka, izrada prezentacije

26.06.:

- predaja diplomskog rada

